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SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na izaslani¢ko pitanje — dostavlja se

Vijeée ministara Bosne i Hercegovine, na 85. sjednici odrZanoj 6.3.2014.
godine, utvrdilo je Odgovor na izaslani¢ko pitanje koje je postavio Krstan Simi¢,
izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupstine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljedujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja izaslaniku.
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G-din Krstan Simi¢ , poslanik u Predstavickom domu Parlamentarne skupstine Bosne i
Hercegovine, na 34 sjednici Predstavnickog doma, odrZanoj 16.12.2013 godine, postavio
je sljedece poslanicko pitanje:

"U kojoj fazi se nalazi realizacija projekta zajednickog mosta Republike Hrvatske i
Bosne i Hercegovine na rijeci Savi u regiji Gradiske"

Na postavljeno pitanje, Vije¢e ministara Bosne i Hercegovine je na 8s5. sjednici odrzanoj
6.3, 30, godine, utvrdilo sljedeéi

ODGOVOR

Sporazum o izgradnji medudrZavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiske i prikljuénih dionica
medudrZanog puta E-661 izmedu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Hrvatske stupio je na snagu 27 maja 2012 godine.

Glavni projekat je izraden juna 2012, revidovan u R.Hrvatskoj i nostrifikovan u BiH 26.11.2012.
Gradevinska dozvola je izdata 13 maja 2013. od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog
uredenja Republike Hrvatske. Saglasnost na gradevinsku dozvolu izdata je 02.04.2013. u
Ministarstvu za prostorno uredenje, gradevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i prethodila je
izdavanju gradevinske dozvole.

RH ne Zeli da trosi sredstva iz drZavnog budZeta veé &eka EU fondove (kohezioni) koji su im
dostupni sa 01.01.2014. Da bi aplicirali za EU fondove biée potrebno uraditi novu Studiju zatite
Zivotne sredine jer ve¢ uradena nije radena prema zahtjevima EU. U RH se prema postojecoj
zakonskoj proceduri ne moZe raspisati tender bez obezbijedenih finansijskih sredstava.

Na osnovu Odluke o naginu raspodjele sredstava upladenih na ime dodijeljene dozvole za
Univerzalne mobilne telekomunikacione sisteme (UMTS) do sada je za gradnju mosta u BiH
izdvojeno 1 1milKM.




