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SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na izaslanitko pitanje — dostavlja se

Vije¢e ministara Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici odrzanoj 23.2.2012.
godine, utvrdilo je Odgovor na izaslani¢ko pitanje koje je postavio Mladen Ivani¢,
izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skup3tine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljedujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja izaslaniku.
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G-din Mladen Ivani¢, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupitine Bosne i
Hercegovine, na 8. sjednici Doma naroda, odrzanoj O1. prosinca 2011. godine, postavio
je slijedece poslanicko pitanje:

“Kada je realno ocekivati izgradnju mosta na Savi na autoputu Banja Luka — Okucani?

Na postavljeno poslani¢ko pitanje, Vijece ministara Bosne i Hercegovine, u smislu ¢lana
37. Zakona o vijecu ministara Bosne i Hercegovine ("Sluzbenik glasnik BiH", broj 30/03
i42/03),na 2. sjednici odrzanoj43.2. 402, godine, utvrdilo je slijedeée:

ODGOVOR

Glavni projekt mosta preko rijeke Save kod Gradidke, na autocesti Banja Luka —
Okuéani, radi ,,IPZ*d.d. Zagreb, Repubiika Hrvatska.

Projekt mosta jo§ nije zavrSen i oekuje se cla bude gotov do kraja ozujka 2012.godine.
Po okonéanju izrade Glavnog projekta potrebno~je ishoditi Gradevinsku dozvolu i
provesti natje¢aj (medunarodni) za izbor izvodaca radova te potpisati Ugovor o izvodenju
radova.

Provedba medunarodnog natjetaja, za nabavu radova izgradnje mosta i ishodenje
Gradevinske dozvole i drugih suglasnosti, moZe trajati izmedu 6 do 12 mjeseci pa je
realno odekivati da bi radovi na izgradnji mosta mogli zapoceti u prvoj polovini
2013.godine.

Napominjemo da su sredstva za izgradnju mosta, sa strane Bosne i Hercegovine,
osigurana.



