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PARLAMENTARNA SKUPSTINA BiH
- Zastupnicki dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupnicko pitanje — dostavlja se

Vije¢e ministara Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici odrZanoj 15.3.2013.
godine, utvrdilo je Odgovor na zastupni¢ko pitanje koje je postavio Mato Franji¢evic,
zastupnik u Zastupni¢kom domu Parlamentarne skupétine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljedujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S postovanjem,

Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1
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VIJECE MINISTARA

Broj: 05-50-1-1916/11
Sarajevo, 13.3.2013. godine

G-din Mato Franjievié, zastupnik u Zastupnitkom domu Parlamentamne skupstine
Bosne i Hercegovine, na 10. sjednici Zastupnitkog doma, odrZanoj 22.09.2011. godine,
postavio je sljedece zastupnitko pitanje:

, Temeljem petogodisnjeg plana sanacije magistralnih cesta, usvojenog od Vijeca
ministara i Parlamentarne skupstine BiH, realiziran je i kredit za Javno preduzece Ceste
Federacije BiH od Evropske investicijske banke, te je raspisan medunarodni natjecaj u
svibnju ove godine. Nakon toga su izabrani izvodaci potvrdeni od strane Evropske
investicijske banke i uplacena odgovarajuéa jamstva. Kako, medutim, od tada do sada
tele gradevinska sezora a od realizacije odobrenog posla nema nista, pitam Vijece
ministara za razloge koji su omoguéili ovakvo, potpuno neracionalno i, po javni interes
Stetno, ponasanje.

Na postavljeno pitanje, Vije¢e ministara Bosne i Hercegovine je na 4. sjednici odrZzanoj
15. 3. 20(3. godine, utvrdilo sljedeti

ODGOVOR

Obzirom da se pitanje zastupnika Mate Franjideviéa odnosi na realizaciju kredita
Evropske investicijske banke za Javno preduzeée Ceste Federacije BiH i uvodenje
izvodata u posao, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je, dopisom broj 01-06-07-
6-4830-1/11 od 11.10.2011. godine i urgencijom broj 01-06-07-6-4830-3/11 od
21.12.2012 godine, zatrazilo dostavu informacija od Federalnog ministarstva prometa i
komunikacija.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, u prilogu dopisa broj 08-02-2-2281-3/12
od 12.02.2013. godine, je dostavilo dopis Javnog preduzeca Ceste Federacije BiH, broj
01-02.3-91-2/13-AR od 31.01.2013. godine, kojim se daje odgovor na navedeno
zastupnitko pitanie.

Odgovor JP Ceste Federacije BiH:

. Realizacija kredita je zaustavijena Odlukom Viade Federacije Bosne i Hercegovine
(SL.Novine FBiH br.36 od 13.06.2011. godine). Naime, Privremeni nadzorni odbor JP
Ceste Federacije BiH je na ! sjednici odrzanoj 31.05.2011. godine donio odluku kojom se
nalaze prekidanje svih aktivnosti u postupcima zakljucenja ugovora JP Ceste Federacije
BiH d.o.0. Sarajevo sa izvodacima radova od 31.05.2011. godine. U istoj odluci je
navedeno da se , Ovaj nalog naroéito odnosi na zakljucenje i potpisivanje ugovora u



projektu Rehabilitacija magistralnih cesta u Federaciji BiH“. Pomenuta odluka je
dostavijena Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija i Vladi Federacije BiH.
Nakon toga je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dana 01.06.2011. godine
dostavilo JP Ceste Federacije BiH Nalog za postupanje u kojem je izmedu ostalog
navedeno da Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zabranmjuje danas
(01.06.2011.) predvideno potpisivanje Ugovora iz projekata rehabilitacija magistralnih
cesta u Federaciji BiH. Viada FBiH je na 22. Sjednici odrianoj 20.10.2011. godine
donijela Odluku o stavijanju van snage Odluke o prekidu aktivnosti u postupcima
zakljucenja ugovora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo. Odluku Viade FBiH JP Ceste FBiH
je zaprimilo dana 22.11.2011. godine. Planom i programom JP Ceste FBiH za 2012.
godinu prenesena su sredstva za realizaciju projekata rehabilitacije. Najveéi dio projekta
rehabilitacije magistralnih cesta u Federaciji BiH je zavrSen u 2012. godini, a dio
projekata koji nisu zavrieni, a za koje su ugovori polpisani krajem septembra 2012. je
prenesen u 2013. godinu. Zavrsetak ovih projekata se oCekuje do 30.06.2012. godine.
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PREDMET: Dostavljanje odgovora na zastupnitko pitanje
zastupnika Mate FranjiCevic¢a

Veza; Va$ dopis Broj:01-06-07-6-4830-3/11 od 21.12.2012.godIne

Postovani, -

U prilogu Vam dostaviiamo sdgovor na zastupnitko pitanje koje je postavio zastupnik
gosp. Mato Franjitevi¢ na 10.sjednici Zastupnitkog doma Paramentame skupstine
Bosne i Hercegovine, odrZanoj 22.09.2011.godine, a koje se odnosi na realizaciju
kredita Evropske Investiciske banke za JP Ceste Federacije BiH i uvodenje
izvodaéa u posao za kojl su navedena sredstva predvidena.

Obzirom da je JP Ceste Federacije BiH implementator projekta i realizator kreditnih
sredstava EIB-a , u prilogu Vam dastavijamo njihov gore pomenuti odgovor — akt
Broj:01-02.3-91-2/13-AR od 31.01.2013.godine.
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Predmet: Odgovor na poslanitko pitanje, veza Va3 br. 08-02-2-2281-1/12 od 08.01.2013. god.

Postovani,

Dana 22.01.2013. godine JP Ceste FBiH je zaprimilo Va3 dopis-Urgencija, broj i datum

gore navedeni, u kojem se traZi odgovor na poslanitko pitanje, koje je na 10. sjednici

‘ Predstavnitkog doma Parlamentarne skupstine Bosne i Hercegovine odrZane 22.09.2011. godine,
postavio poslanik Mato Franjigevié. Naime, poslanik Mato Franjievi¢ je na pomenutoj sjednici
postavio pitanje iz nadleZnosti JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo. Pitanje glasi:*’U kojoj je fazi
realizacija kredita za Javno preduzeée Direkcija cesta Federacije BiH od Evropske investicijske
banke i za¥to izabrani izvodai veé nisu uvedeni u posao?”’

Odgovor; Realizacija kredita je zaustavljena Odlukom Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine (SI. Novine FBiH br. 36 od 13.06.201 1.god.). Naime, Privremeni nadzomni odbor JP
Ceste Federacije BiH je na I sjednici odrfanoj 31.05.2011. godine donio odluku kojom se nalaZe
prekidanje svih aktivnosti u postupcima zakljutenja ugovora JP Ceste Federacije BiH d.o.o.
Sarajevo sa izvodatima radova od 31.05.2011. godine. U istoj odluci je navedeno da se “Ovaj
nalog narotito odnosi na zakljuenje i potpisivanje ugovora u projektu Rehabilitacija magistralnih
cesta u Federaciji BiH’’. Pomenuta odluka je dostavljena Federalnom ministarstvu prometa i
komunikacija i Vladi Federacije BiH. Nakon toga je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
dana 01.06.2011. godine dostavilo JP Ceste Federacije BiH Nalog za postupanje u kojem je izmedu
ostalog navedeno da Federaino ministarstvo prometa i komunikacija zabranjuje danas (01.06.2011.)
predvideno potpisivanje Ugovora iz projekata rehabilitacije magistralnih cesta u Federaciji BiH.
Vlada FBiH je na 22. sjednici odr2anoj 20.10.2011. godine donijela Odluku o stavljanju van snage
Odluke o prekidu aktivnosti u postupcima zakljuenja ugovora JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo.
Odluku Vlade FBiH JP Ceste FBiH je zaprimilo dana 22.11.2011. godine. Planom i programom JP
Ceste FBiH za 2012. godinu prenesena su sredstva za realizaciju projekata rehabilitacije. Najveéi
dio projekata rehabilitacije magistralnih cesta u Federaciji BiH je zavrSen u 2012. godini, a dio
projekata koji nisu zavrieni, a za koje su ugovori potpisani krajem septembra 2012, je prenesen u
2013, godinu. Zavretak ovih projekata se ofekuje do 30.06.2012. godine. /"

Dostaviti:

° Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
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